
水替え日数の算出

※常時排水とするため、不稼働係数を考慮する。

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 146

河川土工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 216

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 281

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 95

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 430

護岸工

鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

目地材 m2 12

m3コンクリート工

235

115

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

不稼働係数(1.7)



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする

仮設盛土　撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 324

袋 52大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン

仮設盛土　設置 敷均し（ルーズ） m3 324

目地材 m2 23

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 146

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 430

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 216

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 281

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 95

護岸工

コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

469

229

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

袋詰め玉石　撤去 ラフテレーンクレーン 袋 51

暗渠排水管設置 波状管φ1000 m 14

暗渠排水管撤去 波状管φ1000 m

袋詰め玉石　設置 ラフテレーンクレーン 袋 51

小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 20

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 18

14

大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン 袋 331

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 331

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 18

土のう工

Ａ(0人)交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管（φ800仮設排水管）使用日数の算定

護岸工

河川土工

　④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3

　②大型土のう移設

　⑱排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ 18

　⑯大型土のう撤去 進入路　ラフテレーンクレーン 袋 177

　⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 294

　⑭大型土のう撤去 上流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 12

　⑮袋詰め玉石設置 袋 51

　⑫大型土のう撤去 仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 136

　⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 30

仮設工

　⑪大型土のう撤去 下流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 114

　⑩目地材 m2 12

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 108

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 234

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 39

袋 12

下流側　右岸(不足分)　ラフテレーンクレーン 袋 5

18

下流側　左岸⇒右岸　ラフテレーンクレーン 袋 52

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ

小計 不稼働係数(1.7)

430

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 140

　③大型土のう設置 上流側　仮締切　ラフテレーンクレーン



暗渠排水管（φ1000支川処理）使用日数の算定

小計 不稼働係数(1.7)

　⑫排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ1000 ｍ 14

　⑪大型土のう撤去 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 52

仮設工

　⑩目地材 m2 12

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 114

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 235

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 108

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 56

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 140

護岸工

　④掘削（一次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 146

河川土工

　②袋詰め玉石撤去 袋 51

単位

② ③

　③大型土のう設置 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 52

備考作業日当 施工数量

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ1000 ｍ 14

施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

仮設工

工種 種別

①


