
水替え日数の算出

※常時排水とするため、不稼働係数を考慮する。

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 77

河川土工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 260

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 338

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 92

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 389

護岸工

鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

目地材 m2 12

m3コンクリート工

243

122

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

1/2分計上

1/2分計上

1/2分計上

不稼働係数(1.7)



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする

仮設盛土　撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 315

袋 24大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン

仮設盛土　設置 敷均し（ルーズ） m3 315

目地材 m2 24

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 77

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 389

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 260

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 338

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 92

護岸工

コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

486

243

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

暗渠排水管設置 波状管φ600 m 9

暗渠排水管撤去 波状管φ600 m

袋詰め玉石　設置 ラフテレーンクレーン 袋 102

小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 45

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 16

9

大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン 袋 360

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 360

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 16

土のう工

Ａ(0人)交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管（φ800仮設排水管）使用日数の算定

　②大型土のう移設

　⑱排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ 16

護岸工

河川土工

　⑯大型土のう撤去 進入路　ラフテレーンクレーン 袋 143

仮設工

m3 121

389

　⑫大型土のう撤去 仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 148

　⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 53

　⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 262

　⑭大型土のう撤去 上流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 18

　⑮袋詰め玉石設置 下流部 袋 51

　⑪大型土のう撤去 下流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 50

　⑩目地材 m2 12

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 242

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 169

袋 18

　⑲袋詰め玉石設置 上流部 袋 51

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 130

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

ｍ 16

下流側　左岸⇒右岸　ラフテレーンクレーン 袋 24

　③大型土のう設置 上流側　仮締切　ラフテレーンクレーン

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ800

　④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3

小計 不稼働係数(1.7)

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 27



暗渠排水管（φ600支川処理）使用日数の算定

小計 不稼働係数(1.7)

　⑫排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ600 ｍ 9

　⑪大型土のう撤去 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 24

仮設工

　⑩目地材 m2 12

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 122

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 244

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 130

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 65

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 169

河川土工

護岸工

　③掘削（一次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 77

単位

② ③

　②大型土のう設置 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 50

備考作業日当 施工数量

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ600 ｍ 9

施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

仮設工

工種 種別

①


