

第 6 次玉城町総合計画策定スケジュール

【令和 2 年度スケジュール】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 基本構想の検討・作成	素案作成	検討・調整		基本構想案の確定								
2. 目標指標の設定			素案作成									
3. 基本計画の作成		各課作成	素案作成	各課調整	検討・調整							
4. 策定組織の運営												
①ワーキング会議				④(各課ヒアリング)	⑤(基本計画検討)		⑥(全体案検討)					
②策定委員会(本部会議)				④(基本構想検討)	⑤(基本計画検討)		⑥(全体案検討)	⑦(答申案検討)				
③総合計画審議会					④(基本構想検討)	⑤(基本計画検討(2回))	⑥(全体案検討)	⑦(答申)				
5. 進行管理・評価に関する提案						検討						
6. 総合計画及び概要版作成									原稿		印刷	
7. 住民懇談会(仮) ・パブリックコメント						住民懇談会(仮)	パブコメ実施					