

## 第6次玉城町総合計画策定スケジュール

## 【令和2年度スケジュール】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 基本構想の検討・作成	素案作成	検討・調整		基本構想案の確定								
2. 目標指標の設定			素案作成									
3. 基本計画の作成		各課作成	素案作成	各課調整	検討・調整							
4. 策定組織の運営												
①ワーキング会議				④(各課ヒアリング)		⑤(基本計画検討)		⑥(全体案検討)				
②策定委員会(本部会議)				④(基本構想検討)			⑤(基本計画検討)	⑥(全体案検討)		⑦(答申案検討)		
③総合計画審議会					④(基本構想検討)		⑤(基本計画検討)	⑥(全体案検討)		⑦(答申)		
5. 進行管理・評価に関する提案							検討					
6. 総合計画及び概要版作成									原稿			印刷
7. 住民懇談会(仮) ・パブリックコメント								団体への素案送付・意見照会	パブコメ実施			