


総合計画・総合戦略策定スケジュール

資料 8

スケジュール



玉城町総合計画および総合戦略策定スケジュール（詳細）

	令和元年度 7月～9月			10月～12月			1月～3月			令和2年度 4月～6月			7月～9月			10月～12月			1月～3月		
1. 住民等の意向把握																					
①住民アンケート調査			配布	集計	分析																
②関係団体ヒアリング			依頼	実施	実施																
③若者ワークショップ				企画	募集	実施	実施														
2. 現況と課題のとりまとめ	調査	調査	分析																		
3. 進捗状況の把握・分析		状況把握		評価検証																	
4. 基本構想の検討								素案作成													
5. 基本フレーム及び 人口ビジョンの更新				調査・分析																	
6. 第2期総合戦略案の作成							原稿作成														
7. 目標指標の設定									素案作成												
8. 第6次総合計画 （基本計画）の作成														素案作成							
9. 策定組織の運営																					
①ワーキング会議	①					②		③		④		⑤	⑥								
②策定委員会（本部会議）		①					②	③		④			⑤	⑥		⑦					
③総合計画審議会 （地方創生会議）		①					②	③		④			⑤	⑥		⑦					
10. 進行管理・評価に関する提案																					
11. 総合計画及び概要版作成																	原稿			印刷	
12. 住民懇談会 ・パブリックコメント															実施						