

水替え日数の算出

[illegible]

交通誘導員の算出

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	334		
掘削	オープンカット		m3	661		
盛土	幅員 4.0m未満		m3	292		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	50		
床掘	小規模		m3	361		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	278		
護岸工						
コンクリート工	鉄筋・無筋		m3	237		
型枠	鉄筋・無筋		m2	490		
仮仕上工						
袋詰め玉石	2t		m3	64		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	403		
大型土のう撤去			袋	403		
土のう工			m2	30		
暗渠排水管設置	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管撤去	波状管 φ 800		m	16		
小計						
交通誘導員数						B(2人)

※B2名のうち1名は交代要員とする

暗渠排水管使用日数の算定

工種	種別	① 日当り 施工量	単位	② 施行 数量	③ 施行 日数 (②/①)	備考
河川土工						
掘削	オープンカット		m3	334		
掘削	オープンカット		m3	661		
盛土	幅員 4.0m未満		m3	292		
盛土	幅員 2.5m未満		m3	50		
床掘	小規模		m3	361		
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満		m3	278		
護岸工						
コンクリート工	鉄筋・無筋		m3	237		
型枠	鉄筋・無筋		m2	490		
仮仕上工						
袋詰め玉石	2t		m3	64		
仮設工						
大型土のう設置	製作設置 流用土		袋	403		
大型土のう撤去			袋	403		
土のう工			m2	30		
暗渠排水管設置	波状管 φ 800		m	16		
暗渠排水管撤去	波状管 φ 800		m	16		
小計						