
交通誘導員



交代要員 交代要員
配置人員数 ( 1人) ( 1人) 配置人員数 ( 1人) ( 0人) 共通編

Ⅰ-14-④-116

舗装版切断 15cm以下 230m/日 483ｍ / 230ｍ = 2.10 日 2.10 人 2.10 人 2.10 人 0.0 人
水道事業実務必携

BH0.20 238m2/日 25.0m2 / 238.0m2 = 0.1 日 0.10 人 0.10 人 0.10 人 0.0 人 p.162

舗装版取壊し BH0.35 285m2/日 220.0m2 / 285.0m2 = 0.8 日 0.80 人 0.80 人 0.80 人 0.0 人
共通編

Ⅰ-14-④-6

路盤破砕工 岩掘削 59m3/日 25.0m3 / 59.0m3 = 0.4 日 0.40 人 0.40 人 0.40 人 0.0 人
水道事業実務必携

p.164

路盤工 BH0.35 128m2/日 244.0m2 / 128.0m2 = 1.9 日 1.90 人 1.90 人 1.90 人 0.0 人
共通編

Ⅰ-14-④-103

表層工 As　t=5cm 250m2/日 244.0m2 / 250.0m2 = 1.0 日 1.00 人 1.00 人 1.00 人 0.0 人
人力 4m3/日 2.0m3 / 4.0m3 = 0.5 日 0.50 人 0.50 人 0.50 人 0.0 人 共通編　Ⅰ-14-④-6

BH0.06 38m3/日 390.0m3 / 38.0m3 = 10.3 日 10.30 人 10.30 人 10.30 人 0.0 人 水道事業実務必携

掘削工 BH0.20 59m3/日 31.0m3 / 59.0m3 = 0.5 日 0.50 人 0.50 人 0.50 人 0.0 人 p.156

水道事業実務必携

BH0.20 85m3/日 30.0m3 / 85.0m3 = 0.4 日 0.40 人 0.40 人 0.40 人 0.0 人 p.158

埋戻工 BH0.35 105m3/日 331.0m3 / 105.0m3 = 3.2 日 3.20 人 3.20 人 3.20 人 0.0 人
DCIP φ450 40m/日 215.2ｍ / 40ｍ = 5.38 日 5.38 人 5.38 人 5.38 人 0.0 人 水道事業実務必携

DCIP φ200 100m/日 8.4ｍ / 100ｍ = 0.08 日 0.08 人 0.08 人 0.08 人 0.0 人 p.50

管渠布設工 DCIP φ150 111m/日 24.2ｍ / 111ｍ = 0.22 日 0.22 人 0.22 人 0.22 人 0.0 人
φ450　NS形 8口/日 76口 / 8口 = 9.50 日 9.50 人 9.50 人 9.50 人 0.0 人 水道事業実務必携

φ450　ﾒｶ継手 9口/日 1口 / 9口 = 0.11 日 0.11 人 0.11 人 0.11 人 0.0 人 p.51

φ75　 ﾌﾗﾝｼﾞ 17口/日 4口 / 17口 = 0.24 日 0.24 人 0.24 人 0.24 人 0.0 人 p.53

φ200　ﾌﾗﾝｼﾞ 13口/日 2口 / 13口 = 0.15 日 0.15 人 0.15 人 0.15 人 0.0 人 p.55

φ150　GX形直管 20口/日 4口 / 20口 = 0.20 日 0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.0 人
φ150　GX形異形管 17口/日 13口 / 17口 = 0.76 日 0.76 人 0.76 人 0.76 人 0.0 人
φ150　GX形G-link 10口/日 5口 / 10口 = 0.50 日 0.50 人 0.50 人 0.50 人 0.0 人
φ200　NS形 17口/日 1口 / 17口 = 0.06 日 0.06 人 0.06 人 0.06 人 0.0 人

継手工 φ300　GX形異形管 11口/日 2口 / 11口 = 0.18 日 0.18 人 0.18 人 0.18 人 0.0 人
φ150 25基/日 5基 / 25基 = 0.20 日 0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.0 人 水道事業実務必携

φ200 20基/日 1基 / 20基 = 0.05 日 0.05 人 0.05 人 0.05 人 0.0 人 p.94

仕切弁設置工 φ450 5基/日 1基 / 5基 = 0.20 日 0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.0 人
32型　H=0.7m 7箇所/日 4箇所 / 7箇所 = 0.57 日 0.57 人 0.57 人 0.57 人 0.0 人 別紙

32型　H=1.2m 7箇所/日 3箇所 / 7箇所 = 0.43 日 0.43 人 0.43 人 0.43 人 0.0 人
仕切弁筐設置工 35×55　H=1.2m 9箇所/日 / 9箇所 = 0.00 日

交 通 警 備 員 算 定 表

名　　称 標準施工量 計　　　算　　　式
交通誘導員Ａ

のべ人数
交通誘導員Ｂ

のべ人数
摘　　要規格



水道事業実務必携

p.61

不断水設置工 φ150×φ150 3箇所/日 1箇所 / 3箇所 = 0.33 日 0.33 人 0.33 人 0.33 人 0.0 人
別紙

ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工 φ150 2基/日 1基 / 2基 = 0.50 日 0.50 人 0.50 人 0.50 人 0.0 人
水道事業実務必携

p.52

伸縮可とう管設置工 φ450 2基/日 2基 / 2基 = 1.00 日 1.00 人 1.00 人 1.00 人 0.0 人
水道事業実務必携

土留設置H=2.0ｍ 50m/日 13.1ｍ / 50ｍ = 0.26 日 0.26 人 0.26 人 0.26 人 0.0 人 p.53

土留設置H=2.5ｍ 42m/日 209.1ｍ / 42ｍ = 4.98 日 4.98 人 4.98 人 4.98 人 0.0 人 p.54

土留撤去H=2.0ｍ 111m/日 13.1ｍ / 111ｍ = 0.12 日 0.12 人 0.12 人 0.12 人 0.0 人 p.55

土留撤去H=2.5ｍ 111m/日 209.1ｍ / 111ｍ = 1.88 日 1.88 人 1.88 人 1.88 人 0.0 人
支保設置1段 143m/日 13.1ｍ / 143ｍ = 0.09 日 0.09 人 0.09 人 0.09 人 0.0 人
支保設置2段 83m/日 209.1ｍ / 83ｍ = 2.52 日 2.52 人 2.52 人 2.52 人 0.0 人

仮設工 支保撤去1段 200m/日 13.1ｍ / 200ｍ = 0.07 日 0.07 人 0.07 人 0.07 人 0.0 人
軽量鋼矢板 支保撤去2段 100m/日 209.1ｍ / 100ｍ = 2.09 日 2.09 人 2.09 人 2.09 人 0.0 人

共通編

Ⅰ-14-④-58

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 8m3/日 9.0m3 / 8.0m3 = 1.1 日 1.10 人 1.10 人 1.10 人 0.0 人
共通編

Ⅰ-14-④-58

型枠工 38m2/日 29.0m2 / 38.0m2 = 0.8 日 0.80 人 0.80 人 0.80 人 0.0 人
共通編

Ⅰ-14-④-60

足場工 79m2/日 15.0m2 / 79.0m2 = 0.2 日 0.20 人 0.20 人 0.20 人 0.0 人
共通編

Ⅵ-1-④-2

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工 19m3/日 1.0m3 / 19.0m3 = 0.1 日 0.10 人 0.10 人 0.10 人 0.0 人
共通編

撤去 200m/日 4.0ｍ / 200ｍ = 0.02 日 0.02 人 0.02 人 0.02 人 0.0 人 Ⅰ-14-⑤-4

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去復旧工 設置 40m/日 4.0ｍ / 40ｍ = 0.10 日 0.10 人 0.10 人 0.10 人 0.0 人 Ⅰ-14-⑤-5

水道事業実務必携

p.96

空気弁設置工 φ75 7基/日 1基 / 7基 = 0.14 日 0.14 人 0.14 人 0.14 人 0.0 人

小　　計 56.3 日 56.3 56.3 56.3 0.0

合　　計 56.3 日 １人単位に切り上げ

※排泥管部含む

113 人 57 人


