
敷鉄板 水 替

1箇所100m3以下(標準)

掘削 BH0.28m3,土砂 612 m3 37.0 m3/日 16.5 －　 日

上記以外（小規模）

床堀 BH0.28m3,土砂 49 m3 32.0 m3/日 1.5 1.5 日

人力まき出し 10ｍ3/0.68人

埋戻 振動コンパクタ 37 m3 14.7 m3/日 2.5 2.5 日

現場制約無

法面整形工 盛土部,締固め無し,機械、削り取り整形 290.9 m2 220.0 m2/日 1.3 1.3 日

芝付 人工張芝 277.3 m2 625.0 m2/日 0.4 0.4 日

10m3未満

コンクリート工 人力打設(無筋・鉄筋) 10.7 m3 4.0 m3/日 2.7 2.7 日

張ブロック工 150kg/個未満 26.0 m2 625.0 m2/日 0.1 0.1 日

基礎砕石工 14.5 m2 155.0 m2/日 0.1 0.1 日

型枠工 無筋・鉄筋構造物 36.7 m2 38.0 m2/日 1.0 1.0 日

1：3

敷モルタル 防水材なし 0.7 m3 1.0 m3/日 0.7 0.7 日

モルタル塗布 25.9 m2 22.2 m2/日 1.2 1.2 日

1,000kg/個以下

U型側溝 L=2,000 48.0 m 43.0 m/日 1.1 1.1 日

基面整正 9.2 m2 50.0 m2/日 0.2 0.2 日

人力まき出し 10m3/0.68人

盛土 砂・砂質土 32.7 m3 14.7 m3/日 2.2 2.2 日

断面積の規格

鉄筋コンクリート柵渠 0.16以上3.60以下 2.0 m 26.0 m/日 0.1 0.1 日

鉄筋コンクリート柵渠 取外 4.0 m 52.0 m/日 0.1 0.1 日

Φ500

高密度ポリエチレン管 設置 4.0 m 33.6 m/日 0.1 0.1 日

Φ500

高密度ポリエチレン管 撤去 4.0 m 67.1 m/日 0.1 0.1 日

無筋構造物

構造物とりこわし工 機械 0.6 m3 20.0 m3/日 0.1 －　 日

鉄筋構造物

構造物とりこわし工 機械 0.1 m3 10.0 m3/日 0.1 －　 日

機械積込

殻運搬 DID区間なし 0.7 m3 59.0 m3/日 0.1 －　 日

設置 1000m2/1.5日

敷鉄板設置撤去 BH0.8(ｸﾚｰﾝ機能付) 135 m2 666.7 m2/日 0.2 －　 日

撤去 1000m2/1.4日

敷鉄板設置撤去 BH0.8(ｸﾚｰﾝ機能付) 135 m2 714.3 m2/日 0.2 －　 日

小　計 32.6 15.4 日

30/17=

不稼働係数 ×1.76 57.4 27.1 日

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生期間 7日間 7.0 日 1.0 日/日 7.0 7.0 日

合　計 m3 64.4 34.1 日施工日数

供用日数

実日数

供用日数計算書

工　種 種　別 施工量 日当り施工量
施工日数


