
水替え日数の算出

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 334 1.5 共通編Ⅰ-14-④-6

床掘 小規模 32 m3 361 11.3 共通編Ⅰ-14-④-16

共通編Ⅰ-14-④-6

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 292 3.8 共通編Ⅰ-14-④-14

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3

共通編Ⅰ-14-④-17埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 278 4.6

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54鉄筋・無筋 69 m3コンクリート工

490 12.9 共通編Ⅰ-14-④-54

237 3.5

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

41.7日 42.0日小計

661 2.9

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 50 1.2 共通編Ⅰ-14-④-14



交通誘導員の算出

φ600流用

φ600流用

A(0人)

※B2名のうち1名は交代要員とする

1.5

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

共通編Ⅰ-14-④-6

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 334

共通編Ⅰ-14-④-16

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 661 2.9 共通編Ⅰ-14-④-6

共通編Ⅰ-14-④-17

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 50 1.2 共通編Ⅰ-14-④-14

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 292 3.8 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 278 4.6

床掘 小規模 32 m3 361 11.3

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54コンクリート工 鉄筋・無筋 69 m3

490 12.9 共通編Ⅰ-14-④-54

237 3.5

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

袋詰め玉石 2ｔ 160 m3 64 0.4 共通編Ⅱ-1-⑥-1

仮仕上工

仮設工

共通編Ⅱ-5-⑩-4

大型土のう撤去 144 袋 403 2.8 共通編Ⅱ-5-⑩-5

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋 403 11.2

共通編Ⅰ-14-④-57

暗渠排水管設置 波状管φ800 150 m 16 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

土のう工 7.8 m2 30 3.9

共通編Ⅰ-14-④-27暗渠排水管撤去 波状管φ800 150 m 16 0.2

交通誘導員数 0人 B(2人) 122人

60.4日 61日小計



暗渠排水管使用日数の算定

φ600流用

φ600流用

河川土工

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 334 1.5 共通編Ⅰ-14-④-6

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 661 2.9 共通編Ⅰ-14-④-6

共通編Ⅰ-14-④-16

共通編Ⅰ-14-④-17

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 50 1.2 共通編Ⅰ-14-④-14

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 292 3.8 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 278 4.6

床掘 小規模 32 m3 361 11.3

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54

490 12.9 共通編Ⅰ-14-④-54

237 3.5コンクリート工 鉄筋・無筋 69 m3

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

袋詰め玉石 2ｔ 160 m3 64 0.4 共通編Ⅱ-1-⑥-1

仮仕上工

仮設工

共通編Ⅱ-5-⑩-4

大型土のう撤去 144 袋 403 2.8 共通編Ⅱ-5-⑩-5

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋 403 11.2

共通編Ⅰ-14-④-57

暗渠排水管設置 波状管φ800 150 m 16 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

土のう工 7.8 m2 30 3.9

共通編Ⅰ-14-④-27暗渠排水管撤去 波状管φ800 150 m 16 0.2

60.4日 61日小計


