
水替え日数の算出

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 384 1.7 共通編Ⅰ-14-④-6

床掘 小規模 32 m3 382 12 共通編Ⅰ-14-④-16

共通編Ⅰ-14-④-6

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 272 3.5 共通編Ⅰ-14-④-14

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3

共通編Ⅰ-14-④-17埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 294 4.9

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54鉄筋・無筋 69 m3コンクリート工

544 14.4 共通編Ⅰ-14-④-54

263 3.9

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

45.1日 46.0日小計

659 2.9

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 76 1.8 共通編Ⅰ-14-④-14



交通誘導員の算出

φ600流用

φ600流用

φ600流用

φ600流用

A(0人)

※B2名のうち1名は交代要員とする

1.7

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

共通編Ⅰ-14-④-6

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 384

共通編Ⅰ-14-④-16

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 659 2.9 共通編Ⅰ-14-④-6

共通編Ⅰ-14-④-17

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 76 1.8 共通編Ⅰ-14-④-14

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 272 3.5 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 294 4.9

床掘 小規模 32 m3 382 12

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54コンクリート工 鉄筋・無筋 69 m3

544 14.4 共通編Ⅰ-14-④-54

263 3.9

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

袋詰め玉石 2ｔ 37 袋 64 1.8 共通編Ⅰ-14-④-91

仮仕上工

仮設工

共通編Ⅱ-5-⑩-4

大型土のう撤去 144 袋 429 3 共通編Ⅱ-5-⑩-5

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋 429 12

共通編Ⅰ-14-④-57

暗渠排水管設置 波状管φ800 150 m 16 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

土のう工 7.8 m2 33 4.3

共通編Ⅰ-14-④-27

暗渠排水管設置 波状管φ1000 150 m 19 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

暗渠排水管撤去 波状管φ800 150 m 16 0.2

共通編Ⅰ-14-④-27暗渠排水管撤去 波状管φ1000 150 m 19 0.2

交通誘導員数 0人 B(2人) 134人

67.0日 67日小計



暗渠排水管使用日数の算定

φ600流用

φ600流用

φ600流用

φ600流用

河川土工

工種 種別

①

単位

② ③

備考
日当り 施行 施行

施工量 数量 日数

（②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 384 1.7 共通編Ⅰ-14-④-6

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 230 m3 659 2.9 共通編Ⅰ-14-④-6

共通編Ⅰ-14-④-16

共通編Ⅰ-14-④-17

盛土 幅員　2.5m未満 43 m3 76 1.8 共通編Ⅰ-14-④-14

盛土 幅員　4.0m未満 78 m3 272 3.5 共通編Ⅰ-14-④-14

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 61 m3 294 4.9

床掘 小規模 32 m3 382 12

護岸工

共通編Ⅰ-14-④-54

544 14.4 共通編Ⅰ-14-④-54

263 3.9コンクリート工 鉄筋・無筋 69 m3

型枠 鉄筋・無筋 38 m2

袋詰め玉石 2ｔ 37 袋 64 1.8 共通編Ⅰ-14-④-91

仮仕上工

仮設工

共通編Ⅱ-5-⑩-4

大型土のう撤去 144 袋 429 3 共通編Ⅱ-5-⑩-5

大型土のう設置 製作設置　流用土 36 袋 429 12

共通編Ⅰ-14-④-57

暗渠排水管設置 波状管φ800 150 m 16 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

土のう工 7.8 m2 33 4.3

共通編Ⅰ-14-④-27

暗渠排水管設置 波状管φ1000 150 m 19 0.2 共通編Ⅰ-14-④-27

暗渠排水管撤去 波状管φ800 150 m 16 0.2

共通編Ⅰ-14-④-27暗渠排水管撤去 波状管φ1000 150 m 19 0.2

67.0日 67日小計


