
水替え日数の算出

目地材 m2 9.4

m3コンクリート工
194.5
94

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

護岸工
鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 176
床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 229
盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 60
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 161

河川土工

320

工種 種別
①

単位
② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数
標準作業量 （②/①）



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする
交通誘導員数 B(2人)

小計

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 16

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 333

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 16
土のう工 小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 21

仮設工

袋詰め玉石 設置 ラフテレーンクレーン 袋 51

大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン 袋 333
大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン 袋 52

袋詰め玉石 撤去 ラフテレーンクレーン 袋 51

389
188

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

護岸工
コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 229
盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 60

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 161
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 320

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 176

工種 種別
①

単位
② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数
標準作業量 （②/①）

河川土工

仮設盛土 設置 敷均し（ルーズ） m3 261

目地材 m2 19

仮設盛土 撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 261



暗渠排水管使用日数の算定
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 ⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 114

工種 種別
①

単位
② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数
標準作業量 数量 （②/①）

 ①排水管設置 高密度ポリエチレン管 φ800 ｍ 16
仮設工

 ②大型土のう移設 下流側 左岸⇒右岸 ラフテレーンクレーン 袋 52

 ③大型土のう設置 上流側 仮締切 ラフテレーンクレーン 袋 15
下流側 右岸(不足分) ラフテレーンクレーン 袋 5

 ⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 32
 ⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 88
 ⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 194
 ⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 94
 ⑩目地材 m2 9
仮設工
 ⑪大型土のう撤去 下流側仮締切 ラフテレーンクレーン 袋 57
 ⑫大型土のう撤去 仮締切 ラフテレーンクレーン 袋 104
 ⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 32
 ⑭大型土のう撤去 上流側仮締切 ラフテレーンクレーン 袋 15
 ⑮袋詰め玉石設置 袋 51
 ⑯大型土のう撤去 進入路 ラフテレーンクレーン 袋 157
 ⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 230
 ⑱排水管撤去 ｍ 16

護岸工

河川土工
 ④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3


