
水替え日数の算出

※常時排水とするため、不稼働係数を考慮する。

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 210

河川土工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 256

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 333

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 42

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 454

護岸工

鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

目地材 m2 12.5

m3コンクリート工

258.5

122

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

不稼働係数(1.7)



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする

仮設盛土　撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 272

袋 57大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン

仮設盛土　設置 敷均し（ルーズ） m3 272

目地材 m2 25

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 210

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 454

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 256

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 333

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 42

護岸工

コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

517

244

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

袋詰め玉石　撤去 ラフテレーンクレーン 袋 51

暗渠排水管設置 波状管φ600 m 13

暗渠排水管撤去 波状管φ600 m

袋詰め玉石　設置 ラフテレーンクレーン 袋 51

小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 25

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 16

13

大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン 袋 368

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 368

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 16

土のう工

Ａ(0人)交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管（φ800仮設排水管）使用日数の算定

護岸工

河川土工

　④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3

　②大型土のう移設

　⑱排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ 16

　⑯大型土のう撤去 進入路　ラフテレーンクレーン 袋 156

　⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 230

　⑭大型土のう撤去 上流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 15

　⑮袋詰め玉石設置 袋 51

　⑫大型土のう撤去 仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 134

　⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 42

仮設工

　⑪大型土のう撤去 下流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 116

　⑩目地材 m2 12

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 128

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 258

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 30

袋 15

454

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 166

　③大型土のう設置 上流側　仮締切　ラフテレーンクレーン

16

下流側　左岸⇒右岸　ラフテレーンクレーン 袋 57

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ

小計 不稼働係数(1.7)



暗渠排水管（φ600支川処理）使用日数の算定

小計 不稼働係数(1.7)

　⑪排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ600 ｍ 13

　⑩大型土のう撤去 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

仮設工

　⑨目地材 m2 12

　⑧コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 116

　⑦型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 258

　⑥埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 128

　⑤盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 30

　④床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 166

護岸工

　③掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 454

河川土工

単位

② ③

　②大型土のう移設 下流側　右岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

備考作業日当 施工数量

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ600 ｍ 13

施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

仮設工

工種 種別

①


