
水替え日数の算出

※常時排水とするため、不稼働係数を考慮する。

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 141

河川土工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 192

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 252

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 48

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 214

護岸工

鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

目地材 m2 9

m3コンクリート工

240

115

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

1/2分計上

1/2分計上

1/2分計上

不稼働係数(1.7)



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする

仮設盛土　撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 382

袋 57大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン

仮設盛土　設置 敷均し（ルーズ） m3 382

目地材 m2 18

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 141

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 214

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 192

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 252

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 48

護岸工

コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

480

230

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

袋詰め玉石　撤去 ラフテレーンクレーン 袋 102

暗渠排水管設置 波状管φ1000 m 14

暗渠排水管撤去 波状管φ1000 m

袋詰め玉石　設置 ラフテレーンクレーン 袋 0

小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 6

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 18

14

大型土のう撤去 ラフテレーンクレーン 袋 342

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 342

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 18

土のう工

Ａ(0人)交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管（φ800仮設排水管）使用日数の算定

護岸工

河川土工

　④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3

　②大型土のう移設

　⑱排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ 18

　⑯大型土のう撤去 進入路　ラフテレーンクレーン 袋 177

　⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 372

　⑭大型土のう撤去 上流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 9

　⑮袋詰め玉石設置 袋 0

　⑫大型土のう撤去 仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 78

　⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 10

仮設工

　⑪大型土のう撤去 下流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 117

　⑩目地材 m2 9

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 86

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 242

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 22

袋 9

213

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 117

　③大型土のう設置 上流側　仮締切　ラフテレーンクレーン

18

下流側　左岸⇒右岸　ラフテレーンクレーン 袋 57

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ

小計 不稼働係数(1.7)



暗渠排水管（φ1000支川処理）使用日数の算定

小計 不稼働係数(1.7)

　⑫排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ1000 ｍ 14

　⑪大型土のう撤去 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 57

仮設工

　⑩目地材 m2 9

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 113

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 233

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 105

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 26

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 135

護岸工

　④掘削（一次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 141

河川土工

　②袋詰め玉石撤去 袋 102

単位

② ③

　③大型土のう設置 下流側　左岸仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 77

備考作業日当 施工数量

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ1000 ｍ 14

施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

仮設工

工種 種別

①


