
水替え日数の算出

※常時排水とするため、不稼働係数を考慮する。

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 195

河川土工

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 256

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 333

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 38

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 429

護岸工

鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満

目地材 m2 12.5

m3コンクリート工

246.5

123

型枠 鉄筋・無筋構造物 m2

1/2分計上

1/2分計上

1/2分計上

不稼働係数(1.7)



交通誘導警備員の算出

※B2名のうち1名は交代要員とする

仮設盛土　撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 235

袋 42大型土のう設置 設置，ラフテレーンクレーン

仮設盛土　設置 敷均し（ルーズ） m3 235

目地材 m2 25

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 （②/①）

河川土工

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 195

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 429

埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満 m3 256

床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 333

盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 38

護岸工

コンクリート工 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3

493

246

型枠 m2鉄筋・無筋構造物

小口並べ，仕拵・積立・撤去 m2 21

暗渠排水管撤去 波状管φ800 m 16

大型土のう撤去

袋詰め玉石　撤去 ラフテレーンクレーン 袋 51

袋詰め玉石　設置 ラフテレーンクレーン 袋 51

ラフテレーンクレーン 袋 357

大型土のう設置 製作・設置，ラフテレーンクレーン 袋 357

暗渠排水管設置 波状管φ800 m 16

土のう工

Ａ(0人)交通誘導員数 B(2人)

小計



暗渠排水管（φ800仮設排水管）使用日数の算定

護岸工

河川土工

　④掘削（二次） ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3

　②大型土のう移設

　⑱排水管撤去 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ 16

　⑯大型土のう撤去 進入路　ラフテレーンクレーン 袋 148

　⑰進入路盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 202

　⑭大型土のう撤去 上流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 15

　⑮袋詰め玉石設置 袋 51

　⑫大型土のう撤去 仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 132

　⑬仮締切盛土撤去 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ，押土：無，障害：無，5000m3未満 m3 34

仮設工

　⑪大型土のう撤去 下流側仮締切　ラフテレーンクレーン 袋 62

　⑨コンクリート 鉄筋・無筋，ポンプ車打設10m3以上100m3未満 m3 123

　⑩目地材 m2 12

　⑦埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 128

　⑧型枠 鉄筋・無筋構造物 m2 246

　⑥盛土 路床盛土：幅員2.5m未満 m3 21

袋 15

429

　⑤床掘 標準，土留：無，障害：無 m3 166

　③大型土のう設置 上流側　仮締切　ラフテレーンクレーン

16

下流側　左岸⇒右岸　ラフテレーンクレーン 袋 42

仮設工

工種 種別

①

単位

② ③

備考作業日当 施工数量 施工日数

標準作業量 数量 （②/①）

　①排水管設置 高密度ポリエチレン管　φ800 ｍ

小計 不稼働係数(1.7)


